



Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister

Tiefbauamt

Stadt Dortmund

44122 Dortmund

Wasser- und Schifffahrtsdirektion
West
Cheruskerring 11
48147 Münster

Brücken- und Ingenieurbau
Königswall 14
Zimmer: 804
Ihr Ansprechpartner:
Herr Schneider
Tel. (0231) 50-24082
Fax (0231) 50- 25978
Ihr Zeichen: 4-232.2- Br 4
Ihr Schreiben vom:
28.10.2008
Mein Zeichen: 66/9
Datum: 11.11.2008

Ersatz der Lindenhorster Brücke Nr. 4 bei DEK- Km 3,508
hier: Unterstützung der Beschleunigung des Baus der Behelfsbrücke

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage übersende ich Ihnen mein Schreiben vom 07.11.2008 an das Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Meiderich mit der Bitte um Kenntnisnahme. Dem Schreiben ist zu entnehmen, dass es durch die Sperrung der maroden Straßenbrücke für den Lastkraftwagenverkehr zu unverhältnismäßigen Engpässen, Falschfahrten, Behinderungen und Belästigungen kommt. Die zuständige Bezirksvertretung Eving ist laufend Anlaufstelle für Beschwerden, die letztendlich beim Tiefbauamt Eingang finden.

Ich möchte Sie an dieser Stelle bitten, unser städtisches Anliegen, eine schnelle Herstellung der Behelfsumfahrt, zu unterstützen, damit sich die unzumutbaren Verkehrsverhältnisse entspannen können.

Für Ihre Unterstützung bedanke ich mich im voraus.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Dipl.-Ing. Keune
Ltd. Städt. Baudirektor

Sie können mit uns sprechen: montags bis mittwochs 8.00 -12.00 / 13.00 - 15.30 Uhr, donnerstags bis 17.00 Uhr
freitags 8.00 - 12.00 Uhr und nach Vereinbarung
Sie erreichen uns : mit allen Stadtbahnlinien Haltestelle Stadtgarten und mit der S - Bahn Bhf. Stadthaus
Im Internet unter: www.dortmund.de *Unverschlüsselte E-Mail kann auf allen Internetstrecken unbefugt mitgelesen und verändert werden.
Unsere Bankverbindung: Sparkasse Dortmund (BLZ 440 501 99) Konto Nr. 001 124 447
IBAN DE65440501990001124447 BIC DORTDE33XXX



Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister

Tiefbauamt

Stadt Dortmund

44122 Dortmund

Wasser- und Schifffahrtsamt
Duisburg-Meiderich
Emmericher Straße 201
47138 Duisburg

Brücken- und Ingenieurbau

Königswall 14

Zimmer: 804

Ihr Ansprechpartner:

Herr Schneider

Tel. (0231) 50-24082

Fax (0231) 50- 25978

Ihr Zeichen: 4-232.2- Br 4

Ihr Schreiben vom:

28.10.2008

Mein Zeichen: 66/9

Datum: 07.11.2008

1. Schreiben ab:

Ersatz der Lindenhorster Brücke Nr. 4 bei DEK- Km 3,508
hier: Beschleunigung des Baus der Behelfsbrücke

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Römer,

der von Ihnen geschilderte Ablauf und die daraus resultierenden Baufristen sind sehr unbefriedigend. Demnach soll die Freigabe der Behelfsumfahrt erst im Herbst 2009 erfolgen können. Dies ist stadtseitig nicht akzeptabel.

Vom Zeitpunkt der Vollsperrung der Brücke für den Lastkraftwagenverkehr aus Gründen der Verkehrssicherheit am 23.08.2007 bis zum letztmaligen deutlichen Schreiben vom 02.07.2008 und der telefonischen Nachfrage am 22.09.2008 wurde durch die Stadt kontinuierlich auf die verkehrlichen Probleme, die durch Ihre Aktion ausgelöst wurden, hingewiesen. Dies ist Ihnen auch in der öffentlichen Sitzung der Bezirksvertretung DO-Eving am 14.11.2007 deutlich gemacht worden.

Ich möchte Sie nochmals eindringlich bitten, im Rahmen der Vorschriften und Möglichkeiten des Vergaberechtes alles zu unternehmen, um eine frühere Nutzbarkeit der Behelfsumfahrt zu erreichen. Hierzu gehört sicherlich auch eine Zwischenterminsetzung im Rahmen der Ausschreibung. Nur durch die Freigabe der Verkehrswege „Ellinghauser Straße“ können die Belastungen durch den LKW-Verkehr für die Lindenhorster Bürger und die Nachteile für die ansässigen Logistikfirmen minimiert werden.

Sie können mit uns sprechen: montags bis mittwochs 8.00 -12.00 / 13.00 - 15.30 Uhr, donnerstags bis 17.00 Uhr
freitags 8.00 - 12.00 Uhr und nach Vereinbarung

Sie erreichen uns : mit allen Stadtbahnlinien Haltestelle Stadtgarten und mit der S - Bahn Bhf. Stadthaus
Im Internet unter: www.dortmund.de *Unverschlüsselte E-Mail kann auf allen Internetstrecken unbefugt mitgelesen und verändert werden.

Unsere Bankverbindung: Sparkasse Dortmund (BLZ 440 501 99) Konto Nr. 001 124 447
IBAN DE65440501990001124447 BIC DORTDE33XXX

Eine Durchschrift dieses Schreibens sende ich an Ihre vorgesetzte Dienststelle in Münster mit der Bitte um Kenntnisnahme und in der Hoffnung auf Unterstützung meines Anliegens.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Dipl.-Ing. Keune
Ltd. Städt. Baudirektor

2. Kopie an die

Wasser- und Schifffahrtsdirektion West,
Cheruskerring 11
48147 Münster

3. 66/9 z. Vg.



Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister

Tiefbauamt

Stadt Dortmund

44122 Dortmund

Wasser- und Schifffahrtsamt
Duisburg-Meiderich
Postfach 12 07 51
47127 Duisburg

Brücken- und Ingenieurbau

Königswall 14

Zimmer: 804

Ihr Ansprechpartner:
der Unterzeichner
Tel. (0231) 50-24082
Fax (0231) 50- 25978
Ihr Zeichen: 4-232.2 Br 4
Mein Zeichen: 66/9
Datum: 21.10.2008

1. Schreiben ab: 21.10.2008 SCH


Ersatz der Lindenhorster Brücke Nr. 4 am Dortmunder-Ems-Kanal
hier: Anfrage der Bezirksvertretung Eving zur Behelfsbrücke

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage übersende ich Ihnen eine Kopie eines Antrages an die Bezirksvertretung Eving mit dem Inhalt der Fragestellung, wann die Errichtung der Behelfsbrücke an der Ellinghauser Straße erfolgt.

Ich bitte um Rückäußerung, damit ich der Bezirksvertretung Ihre Stellungnahme mitteilen kann.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Dipl.-Ing. Schneider
Städt. Oberbaurat

Anlage

2. 66/9 z. Vg.

Sie können mit uns sprechen: montags bis mittwochs 8.00 -12.00 / 13.00 - 15.30 Uhr, donnerstags bis 17.00 Uhr
freitags 8.00 - 12.00 Uhr und nach Vereinbarung

Sie erreichen uns :
Im Internet unter: mit allen Stadtbahnlinien Haltestelle Stadtgarten und mit der S - Bahn Bhf. Stadthaus
www.dortmund.de *Unverschlüsselte E-Mail kann auf allen Internetstrecken unbefugt mitgelesen und verändert werden.

Unsere Bankverbindung: Sparkasse Dortmund (BLZ 440 501 99) Konto Nr. 001 124 447
IBAN DE65440501990001124447 BIC DORTDE33XXX

Stadt Dortmund
Tiefbauamt

30. Okt. 2008

VZ-Eintrag-Nr.

66/1	66/2	66/3	66/4	66/5
66/6	66/7	66/8	66/9	



WSV.de

Wasser- und
Schiffahrtsverwaltung
des Bundes

Wasser- und Schiffahrtsamt Duisburg-Meiderich
Postfach 12 07 51 · 47127 Duisburg

Stadt Dortmund
Brücken- und Ingenieurbau
Königswall 14

44122 Dortmund

Wasser- und
Schiffahrtsamt
Duisburg-Meiderich
Emmericher Str. 201
47138 Duisburg

Mein Zeichen
4-232.2 -Br 4

28. Oktober 2008

Jens Hache
Telefon 0203 4504-397

661AL
z. ult.

Ersatz der Lindenhorster-Brücke Nr. 4 bei DEK-km 3,508

Ihr Schreiben vom 21.10.2008

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Schneider,

in dem oben genannten Schreiben bitte Sie mich um Stellungnahme,
wann die Errichtung der Behelfsbrücke an der Ellinghauser Straße erfolgt.
Dieser Bitte komme ich gerne nach und nehme wie folgt Stellung:

Nach einem EU-weiten Vergabeverfahren wird zuerst die Behelfsumfah-
rung mit einer Behelfsbrücke errichtet. Nach der Verkehrsfreigabe der
Behelfsumfahung erfolgt der Abbruch der vorhandenen Brücke und der
Neubau an gleicher Stelle.

Nach derzeitigem Planungsstand wird der genehmigte Ausführungsent-
wurf Ende des Jahres vorliegen, so dass das Vergabeverfahren zeitnah
eingeleitet werden kann.

Unter Beachtung der Fristen für das oben genannte EU-weite Vergabe-
verfahren erfolgt die Auftragserteilung voraussichtlich im Frühjahr 2009.

Unter Berücksichtigung der Vorlaufzeiten des Auftragnehmers und einer
Bauzeit von ca. sechs Monaten kann mit der Errichtung der Behelfsumfah-
rung voraussichtlich im Herbst nächsten Jahres ausgegangen werden.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

(Römer)

Zentrale (0)203 4504 0
Telefax (0)203 4504 333
wsa-duisburg-
meiderich@wsv.bund.de
www.wsa-duisburg-
meiderich.wsv.de

Schi